SAE23 31 mai 2022

http://

Chef de projet Lilian BREUX

Dates du projet 24 mai 2022 - 19 juin 2022

Avancée66%Tâches5Ressources4

SAE23 31 mai 2022 2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Diagramme de GANTT Livrable 1	24/05/2022	04/06/2022	
schéma conception base de données (onglet concepteur sous PhpMyAdmin) Livrable 1	24/05/2022	04/06/2022	
flow Node-RED Livrable 2	24/05/2022	11/06/2022	
Dashboard Grafana Livrable 3	24/05/2022	11/06/2022	
Version finale du projet (codes et fichiers), URL projet Github Livrable 4	24/05/2022	18/06/2022	

SAE23 31 mai 2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Lucas BERJAUD	Brainstormer et Supporter
Luis GONZALEZ PATINO	Concepteur Web
Lilian BREUX	Chef de projet
Mathéo TRIADOU	Analyste des TP's

3

Diagramme de Gantt

GANTT mai 2022 juin 2022 juillet 2022 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 26 Nom Date de... Date de fin Diagramme de GANTT 24/05/2022 04/06/2022 24/05/2022 04/06/2022 schéma conception bas... flow Node-RED 24/05/2022 11/06/2022 Dashboard Grafana 24/05/2022 11/06/2022 Version finale du pro... 24/05/2022 18/06/2022

5

Diagramme des Ressources

