**SAE23** 31 mai 2022

http://

Chef de projet Lilian BREUX

**Dates du projet** 24 mai 2022 - 19 juin 2022

Avancée 72% Tâches 5 8 4

SAE23 31 mai 2022

2

## Tâches

| Nom  | Date de début | Date de fin |  |
|--|---------------|-------------|--|
| Livrable 1   | 24/05/2022    | 04/06/2022  |  |
| Diagramme de GANTT   |               |             |  |
| Livrable 1 suite   | 24/05/2022    | 04/06/2022  |  |
| schéma conception base de données (onglet concepteur sous<br>PhpMyAdmin) |               |             |  |
| Livrable 2   | 24/05/2022    | 11/06/2022  |  |
| flow Node-RED  |               |             |  |
| Livrable 3   | 24/05/2022    | 11/06/2022  |  |
| Dashboard Grafana  |               |             |  |
| Livrable 4   | 24/05/2022    | 18/06/2022  |  |
| Version finale du projet (codes et fichiers), URL projet Github          |               |             |  |

**SAE23** 31 mai 2022

3

## Ressources

| Nom                  | Rôle par défaut        |
|----------------------|------------------------|
| Lucas BERJAUD        | Pas de rôle spécifique |
| Luis GONZALEZ PATINO | Pas de rôle spécifique |
| Lilian BREUX         | Chef de projet         |
| Mathéo TRIADOU       | Pas de rôle spécifique |

## Diagramme de Gantt

mai 2022 GANTT juillet 2022 juin 2022 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 26 Nom Date de... Date de fin Livrable 1 24/05/2022 04/06/2022 Livrable 1 suite 24/05/2022 04/06/2022 Livrable 2 24/05/2022 11/06/2022 Livrable 3 24/05/2022 11/06/2022 Livrable 4 24/05/2022 18/06/2022

5

## Diagramme des Ressources

| GANTT project                            | mai            | 2022                     | juin 2022                | 2                        |                          |                          | juille<br>               |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nom                                      | Rôle par défau | Semaine 21<br>23/05/2022 | Semaine 22<br>30/05/2022 | Semaine 23<br>06/06/2022 | Semaine 24<br>13/06/2022 | Semaine 25<br>20/06/2022 | Semaine 26<br>27/06/2022 |
| Lucas BERJAUD                            | Pas de rôle s  |                          |                          | 40%                      |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 1</li></ul>             |                | 60%                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 4</li></ul>             |                | 40%                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul> <li>Luis GONZALEZ PATINC</li> </ul> | Pas de rôle s  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 4</li></ul>             |                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Lilian BREUX                             | Chef de projet |                          |                          | 75%                      |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 1 suite</li></ul>       |                | 25%                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 4</li></ul>             |                | 75%                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| Mathéo TRIADOU                           | Pas de rôle s  |                          |                          |                          | 40%                      |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 2</li></ul>             |                | 30%                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 3</li></ul>             |                | 30%                      |                          |                          |                          |                          |                          |
| <ul><li>Livrable 4</li></ul>             |                | 40%                      |                          |                          |                          |                          |                          |