SAE23 5 juin 2022

http://

Chef de projet Lilian BREUX

Dates du projet 24 mai 2022 - 19 juin 2022

Avancée65%Tâches5Ressources4

SAE23 5 juin 2022 2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Diagramme de GANTT Livrable 1	24/05/2022	04/06/2022	
Schéma conception base de données (onglet concepteur sous PhpMyAdmin) Livrable 1	24/05/2022	04/06/2022	
Flow Node-RED Livrable 2	24/05/2022	11/06/2022	
Dashboard Grafana Livrable 3	31/05/2022	11/06/2022	
Version finale du projet (codes et fichiers), URL projet Github	24/05/2022	18/06/2022	

SAE23 5 juin 2022

3

Ressources

Nom	Rôle par défaut			
Lucas BERJAUD	Brainstormer et Supporter			
Luis GONZALEZ PATINO	Concepteur Web			
Lilian BREUX	Chef de projet			
Mathéo TRIADOU	Analyste des TP's			

SAE23 5 juin 2022

Diagramme de Gantt

Diagramme de Canti										
GANTT. project		mai 2022		juin 2022	1	1	T	juillet 2		
Nom	Date de Da	to do fin		Semaine 22 30/05/2022	Semaine 23 06/06/2022	Semaine 24 13/06/2022	Semaine 25 20/06/2022	Semaine 26 27/06/2022	Semaine 27 04/07/2022	
Diagramme de GANTT	24/05/2022	04/06/2022								
Schéma conception bas	24/05/2022	04/06/2022								
Flow Node-RED	24/05/2022	11/06/2022								
Dashboard Grafana	31/05/2022	11/06/2022								
Version finale du pro	24/05/2022	18/06/2022								

5

Diagramme des Ressources

