**SAE23** 18 juin 2022

http://

Chef de projet Lilian BREUX

**Dates du projet** 24 mai 2022 - 19 juin 2022

Avancée 100%

Tâches8Ressources4

SAE23 18 juin 2022 2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Diagramme de GANTT prévisionnel  Livrable 1	24/05/2022	04/06/2022
Schéma conception base de données (onglet concepteur sous PhpMyAdmin)  Livrable 1	24/05/2022	04/06/2022
Flow Node-RED  Livrable 2	24/05/2022	11/06/2022
Dashboard Grafana Livrable 3	31/05/2022	11/06/2022
Version finale du projet (codes et fichiers), URL projet Github  Livrable 4	24/05/2022	18/06/2022
PHP	24/05/2022	04/06/2022
Livrable 4	0.4.10.7.10.0.00	10/00/000
HTML/CSS Livrable 4	24/05/2022	18/06/2022
Diagramme de GANTT réel  Livrable 4	18/06/2022	18/06/2022

**SAE23** 18 juin 2022

3

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
Lucas BERJAUD	Brainstormer et Supporter
Luis GONZALEZ PATINO	Concepteur Web
Lilian BREUX	Chef de projet
Mathéo TRIADOU	Analyste des TP's

Diagramme de Gantt

18/06/2022


18/06/2022

Nom

PHP

HTML/CSS

Diagramme de GANTT réel



[ 26 Jour(s)

[ 1 Jour(s) ]

Diagramme de GANTT réel

## Diagramme des Ressources

mai 2022 juin 2022							
Nom	Rôle par défau	Semaine 21 23/05/2022	Semaine 22 30/05/2022	Semaine 23 06/06/2022	Semaine 24 13/06/2022	Semaine 25 20/06/2022	Semaine 26 27/06/2022
∃	Brainstormer	80%		50%		70%	
Diagramme de GANTT pr		30%					
Version finale du projet (c		25%					
HTML/CSS		25%					
Diagramme de GANTT rée	I					20%	
Luis GONZALEZ PATINC	Concepteur						
Version finale du projet (c		50%					
<ul><li>HTML/CSS</li></ul>		50%					
∃	Chef de projet			40%			
<ul> <li>Schéma conception base</li> </ul>		25%					
<ul><li>Version finale du projet (c</li></ul>		40%					
• PHP		35%					
⊡	Analyste des	70%			40%		
Flow Node-RED		30%					
<ul><li>Dashboard Grafana</li></ul>			30%				
<ul> <li>Version finale du projet (c</li> </ul>		40%					